




GEO PROSPERITY
GEOLOGIA E ENGENHARIA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ: 69.727.519/0001-72
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ENDEREÇO: AV. JERICOACOARA, 474 - CENTRO - JIJOCA DE JERICOACOARA - CE
DATA: jul/18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

					30	60	90	120			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,53	R\$ 14.821,66	100,00%	14.821,66	-	-	-	-		
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,04	R\$ 3.537,14	100,00%	3.537,14	-	-	-	-		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,30	R\$ 35.253,00	50,00%	17.626,50	50,00%	17.626,50	-	-		
4	PAREDES E PAINÉIS	6,76	R\$ 11.742,53	-	-	75,00%	8.806,90	25,00%	2.935,63		
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,61	R\$ 2.797,97	-	-	100,00%	2.797,97	-	-		
6	VIDROS	3,63	R\$ 6.306,12	-	-	-	100,00%	6.306,12	-		
7	COBERTURA	2,08	R\$ 3.610,03	-	-	-	100,00%	3.610,03	-		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69	R\$ 1.197,77	-	-	-	100,00%	1.197,77	-		
9	REVESTIMENTOS	14,74	R\$ 25.607,54	-	-	-	50,00%	12.803,77	50,00%	12.803,77	
10	PISOS	13,01	R\$ 22.588,45	-	-	-	50,00%	11.294,23	50,00%	11.294,23	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	6,29	R\$ 10.925,17	-	-	-	50,00%	5.462,59	50,00%	5.462,59	
12	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA,	6,83	R\$ 11.862,95	-	-	-	100,00%	11.862,95	-	-	
13	PINTURA	6,01	R\$ 10.436,54	-	-	-	-	100,00%	10.436,54		
14	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	3,29	R\$ 5.713,74	-	-	-	-	100,00%	5.713,74		
15	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESP	4,19	R\$ 7.276,28	-	-	-	-	100,00%	7.276,28		
25,92% BDI 25,92%			R\$ 45.017,05		R\$ 9.327,39		R\$ 7.576,77		R\$ 14.378,62		R\$ 13.734,27


Edson Aquino Lopes Loiola
Engenheiro Civil
CREA CE 41167 D - RNP: 060348192-2